

TIM 4404

การจัดการโครงการเพื่อการท่องเที่ยว

Tourism Project Management

3(2-2-5)

อาจารย์เบญจพร แยมจำเมือง

ลักษณะที่สำคัญของโครงการ

1. มีขอบข่ายงานเป็นเอกเทศ
2. มีองค์กรรับผิดชอบเป็นการชั่วคราว
3. มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย
4. มีการเผชิญกับความไม่แน่นอน / ความเสี่ยง
5. เน้นการบูรณาการกับองค์กรหลัก
6. คำนึงถึงข้อจำกัดด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และคุณภาพ

วงจรโครงการ (Project Cycle)

1. การกำหนดโครงการ (DEFINING THE PROJECT)

วงจรโครงการ (Project Cycle)

2. การวางแผน (PLANNING) การจัดการองค์การของโครงการและทีม การวางแผนทำให้ทีมมีโอกาสคิดร่วมกันก่อนลงมือทำ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินงาน

- เพื่อกำหนดงานต่างๆ ที่ต้องทำก่อนเริ่มโครงการ
- ได้ศึกษาทำความเข้าใจถึงงานเหล่านั้นก่อนทำงานจริง
- การวางแผนช่วยให้เห็นปัญหาล่วงหน้าและสามารถหาทางแก้ไขไว้ล่วงหน้า
- รู้ถึงข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมในการทำโครงการขั้นตอนต่างๆ ต้องตอบได้ว่า มีงานอะไรบ้างที่ต้องทำ ใครเป็นคนทำ ทำอย่างไร ทำที่ไหน ต้องการอะไรในการทำ ทำเมื่อไหร่

ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
Project Manager	- เป็นหลักในการวางแผนดำเนินงาน โครงการ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลตัดสินใจในการดำเนินงาน.....	
.....	

วงจรโครงการ (Project Cycle)

3. การปฏิบัติโครงการ (IMPLEMENTING)

วงจรโครงการ (Project Cycle)

4. การปิดโครงการ

1. ชื่อโครงการ
2. ชื่อหัวหน้าโครงการ
3. งบประมาณ
4. ระยะเวลาดำเนินการ
5. ที่มาของโครงการ
6. วัตถุประสงค์
7. แนวคิด / ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ / ความเป็นไปได้ของโครงการ
9. กลุ่มเป้าหมาย
10. แผนการดำเนินงาน
11. พื้นที่ดำเนินโครงการ
12. รายละเอียดงบประมาณ
13. ความเสี่ยงของโครงการ
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ
15. เอกสารแนบโครงการ

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ห้องพักอาจารย์ ชั้น ๔ อาคาร ๓๖

benjaporn.ya@ssru.ac.th