



TIM 4404

TOURISM PROJECT MANAGEMENT

การจัดการโครงการงานเพื่อการท่องเที่ยว

3(2-2-5)

อาจารย์เบญจพร เข้มจำเมือง

# การบริหาร โครงการ

การจัดการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งทรัพยากร หมายถึง บุคลากร ความเชี่ยวชาญ ความสามารถที่มี ความร่วมมือของทีม เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนข้อมูล ระบบงาน เทคนิค เงินทุน เวลา

# การบริหารโครงการ มีกระบวนการ 4 ส่วน

1. Planning  
(การวางแผน)

2. Organizing  
(การจัดองค์กร)

3. Leading  
(การปฏิบัติตามแผน)

4. Controlling & Coordinating  
(การควบคุมและการ  
ประสานงาน)

# เป้าหมายหลักของการบริหารโครงการ ถูกกำหนดโดย



ต้นทุน



เวลา



คุณภาพ

# ประชุม วางแผนร่วมกันก่อนลงมือทำ

มีงานอะไรบ้างที่ต้องเตรียมก่อนทำกิจกรรมแนะแนว / งานกลุ่มย่อย	ใครรับผิดชอบส่วนงานไหน / หน้าที่อะไร
สภาพแวดล้อมของนักเรียนและโรงเรียน เป็นอย่างไรบ้าง	ลำดับคิวงาน
มีปัญหาอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน	
แบบเก็บข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรม	