

TIH 4311

การจัดการโครงการเพื่อการท่องเที่ยว

Tourism Project Management

3(2-2-5)

อาจารย์เบญจพร เข้มจำเมือง

## ลักษณะที่สำคัญของโครงการ

1. มีขอบข่ายงานเป็นเอกเทศ
2. มีผู้รับผิดชอบเป็นการชั่วคราว
3. มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย
4. มีการเผชิญกับความไม่แน่นอน/ความเสี่ยง
5. เน้นการบูรณาการกับหน่วยงาน/องค์กรหลัก
6. คำนึงถึงข้อจำกัดด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และคุณภาพ

# วงจรโครงการ (Project Cycle)

## 1. การกำหนดโครงการ (DEFINING THE PROJECT)

## วงจรโครงการ (Project Cycle)

2. การวางแผน (PLANNING) การจัดการองค์การของโครงการและทีม การวางแผนทำให้ทีมมีโอกาสคิดร่วมกันก่อนลงมือทำ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินงาน

- เพื่อกำหนดงานต่างๆ ที่ต้องทำก่อนเริ่มโครงการ
- ได้ศึกษาทำความเข้าใจถึงงานเหล่านั้นก่อนทำงานจริง
- การวางแผนช่วยให้เห็นปัญหาล่วงหน้าและสามารถหาทางแก้ไขไว้ล่วงหน้า
- รู้ถึงข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมในการทำโครงการขั้นตอนต่างๆ ต้องตอบได้ว่า มีงานอะไรบ้างที่ต้องทำ ใครเป็นคนทำ ทำอย่างไร ทำที่ไหน ต้องการอะไรในการทำ ทำเมื่อไหร่

ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
Project Manager	- เป็นหลักในการวางแผนดำเนินงาน โครงการ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลตัดสินใจในการดำเนินงาน.....	
.....	.....	

# วงจรโครงการ (Project Cycle)

## 3. การปฏิบัติโครงการ (IMPLEMENTING)

# วงจรโครงการ (Project Cycle)

4. การปิดโครงการ / สรุป / ประเมินผลการดำเนินงาน

1. ชื่อโครงการ
2. ชื่อหัวหน้าโครงการ (ผู้ประสานงานหลัก) และ สมาชิก
3. งบประมาณที่ตั้งไว้
4. รายละเอียดของงบประมาณ
5. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ
6. ที่มาของกิจกรรม
7. แนวคิด / ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ / ความเป็นไปได้ (หาเอกสารข้อมูลมารองรับ)
8. วัตถุประสงค์
9. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
10. พื้นที่การดำเนินโครงการ
11. แผนการดำเนินงาน
12. ความเสี่ยงของโครงการที่อาจเกิดขึ้น / การวางแผนสำรอง / การวางแผนป้องกัน
13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการนี้
14. เอกสารแนบโครงการ (รูปถ่าย / ใบเสร็จ / ใบรายชื่อผู้ร่วมโครงการ / .....



วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ห้องพักอาจารย์ (กทม.) ชั้น ๔ อาคาร ๓๖ และ (นครปฐม) ชั้น ๔ อาคาร ๘๓

[benjaporn.ya@ssru.ac.th](mailto:benjaporn.ya@ssru.ac.th)