

โครงการ กิจกรรมฟื้นฟูประชากร เกษะสีซัง
เดินทางวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ เกษะสีซัง ชลบุรี

จัดทำโดย

นางสาว พัฒนิยา ปองนันท์ 63123449079
นาย ชัตติยะ เรืองประดับ 63123449080
นางสาว ภัทรวดี ชูเผือก 63123449083
นาย ญัฐพงษ์ พิมพากุล 63123449097
นางสาว ญัฐนิชา สมมะวัง 63123449106
นางสาว วิภาวณี ร่มไม้เกตุ 63123449125
นางสาว จันจิรา แจ็กกรัด 63123449243

เสนอ

อาจารย์ เบญจพร แยมจำเมือง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (TIM4404)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำนำ

รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การจัดการโครงการเพื่อการท่องเที่ยว ได้จัดทำโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและรุ่นน้องที่จะสามารถนำรายงานเล่มนี้ไปศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับการทำโครงการจิตอาสา โดยทางเราได้ทำกิจกรรมผ่านทางกิจกรรมจิตอาสา ทั้งนี้ในรายงานเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ กิจกรรมฟื้นฟูปะการัง เกาะสีชัง

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงาน โครงการกิจกรรมฟื้นฟูปะการัง เกาะสีชัง ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษา หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
ชื่อโครงการ	4
ชื่อหัวหน้าโครงการ	4
งบประมาณ	4
ระยะเวลาดำเนินงาน	4
ที่มาของโครงการ	5
วัตถุประสงค์	5
แนวคิด/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์/ความเป็นไปได้ของโครงการ	5
กลุ่มเป้าหมาย	6
แผนการดำเนินงาน	6
พื้นที่ดำเนินโครงการ	6
ความเสี่ยงของโครงการ	6
รายละเอียดงบประมาณ	7
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ	7

ชื่อโครงการ

โครงการกิจกรรมฟื้นฟูประชากร เกษะสีซัง

ชื่อหัวหน้าโครงการ

นาย ชัตติยะ เรืองประดับ

งบประมาณ

คนละ 610 บาท รวม 7 คน เป็นเงิน 4,270 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรม
สัปดาห์ที่ 1	กำหนดโครงการที่สนใจและอยากจะลงมือทำ
สัปดาห์ที่ 2	ประชุมและวางแผนภายในกลุ่มและแบ่งหน้าที่แต่ละฝ่าย
สัปดาห์ที่ 3	ติดต่อหน่วยงาน องค์กร และติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สัปดาห์ที่ 4	ลงพื้นที่ปฏิบัติโครงการ
สัปดาห์ที่ 5	ปิดโครงการพร้อมทั้งสรุปผลส่งอาจารย์

ที่มาของโครงการ

เนื่องจากปัญหาสภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ทำให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว นอกจากนี้ยังเกิดความเสียหายและเสื่อมโทรมจากสาเหตุทางธรรมชาติ เช่น การแตกหักและการพลิกคว่ำจากคลื่นลมในช่วงฤดูมรสุม ที่สำคัญเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่มีผลจากการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งในบริเวณดังกล่าวได้ขยายตัวออกไป ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณเกาะสีชัง ทำให้แนวปะการังเกิดความเสียหาย จึงทำให้เกิดเป็นโครงการฟื้นฟูปะการังนี้ขึ้นมา

วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มแนวปะการังในทะเล และปรับปรุงระบบนิเวศทางทะเลเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

แนวคิด/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์/ความเป็นไปได้ของโครงการ

แนวคิด

พวกเราต้องการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เสียหายให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม ทำให้ต้องการไปฟื้นฟูปะการังที่เกาะสีชัง

ความเป็นไปได้ของโครงการ

เป็นไปได้อย่างมากเพราะพวกเราลงมือทำกับทางสมาคมฟื้นฟูปะการังเป็นโครงการจิตอาสาจึงมั่นใจได้ว่าโครงการนี้จะสำเร็จไปได้ด้วยดี

กลุ่มเป้าหมาย

สตรีน้ำในทะเล และผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณชายหาดเกาะสีชังเพื่อที่หากระบบนิเวศภายในทะเลสีขาวประมงที่หาสัตว์ทะเลมาขายก็จะได้ผลประโยชน์ตามไปด้วย

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรม
สัปดาห์ที่ 1	กำหนดโครงการที่สนใจและอยากจะลงมือทำ
สัปดาห์ที่ 2	ประชุมและวางแผนภายในกลุ่มและแบ่งหน้าที่แต่ละฝ่าย
สัปดาห์ที่ 3	ติดต่อหน่วยงาน องค์กร และติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สัปดาห์ที่ 4	ลงพื้นที่ปฏิบัติโครงการ
สัปดาห์ที่ 5	ปิดโครงการพร้อมทั้งสรุปผลส่งอาจารย์

พื้นที่ดำเนินโครงการ

เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ความเสี่ยงของโครงการ

น้ำทะเลอาจจะขึ้นสูงในวันที่เราไปลงพื้นที่ปฏิบัติงานการเดินทางอาจเกิดการรถติดทำให้ไปถึงช้า ฝนตกในวันที่เราไปปฏิบัติงาน

รายละเอียดงบประมาณ

ค่าเสื้อ	260 บาท สำหรับใส่ร่วมกิจกรรม
ค่ามือเทียง	60 บาท
ค่าอุปกรณ์เก็บขยะ	20 บาท
ค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและค่าอาหารเลี้ยงสัตว์ น้ำ	100 บาท
ค่าเรือไปกลับ	100 บาท
ค่ารถวินบนเกาะสีชัง	70 บาท
รวมชำระ	610 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก

ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อทะเลปะการังมีการฟื้นฟูทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวและมีรายได้เข้ามาในชุมชน